

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ДУБРАВА"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Травкина Л.Г.  
Стройка - г.Старый оскол, ООО "ДУБРАВА"  
Объект — Ремонт кровли мкр. Космос д.1В подъезд 1

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД              | Код        |
| по ОКПО                    | 0322005    |
| по ОКПО                    |            |
| по ОКПО                    |            |
| Вид деятельности по ОКДП   |            |
| Договор подряда (контракт) | номер      |
|                            | 44         |
|                            | дата       |
|                            | 11.11.2022 |
| Вид операции               |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 44              | 15.11.2022       | с 11.11.2022 по 15.11.2022 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022 г.

Локальный сметный расчет

| Номер      |               | Обосно-<br>вание | Наименование                                    | Ед. изм.      | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |         |         |       |             | Общая стоимость, руб. |         |          |         | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |         |                                       |
|------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|-------------|---------|---------|-------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| по порядку | поз. по смете |                  |                                                 |               |       | Всего                   | В том числе |         |         | Всего | В том числе |                       |         | Осн. 3/п | Эк.Маш. |                                | 3/пМех. | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) |
|            |               |                  |                                                 |               |       |                         | Осн. 3/п    | Эк.Маш. | 3/пМех. |       | Осн. 3/п    | Эк.Маш.               | 3/пМех. |          |         |                                |         |                                       |
|            |               |                  |                                                 |               |       |                         |             |         |         |       |             |                       |         |          |         |                                |         |                                       |
| 1          | 2             | 3                | 4                                               | 5             | 6     | 7                       | 8           | 9       | 10      | 11    | 12          | 13                    | 14      | 15       | 16      |                                |         |                                       |
| Раздел 1.  |               |                  |                                                 |               |       |                         |             |         |         |       |             |                       |         |          |         |                                |         |                                       |
| 1          | 1             | ТЕР12-01-016-01  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора     | 100 м2 кровли | 0,005 | 1110,01                 | 322,55      | 13,7    |         | 6     | 2           | 0                     | 0       | 0,46     | 0,04    |                                |         |                                       |
| 2          | 2             | 1. 101-1961      | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2            | 3     | 55,68                   |             |         |         | 167   | 0           | 0                     | 0       |          |         |                                |         |                                       |

Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2 | 3               | 4                                                                   | 5               | 6      | 7        | 8      | 9      | 10    | 11    | 12  | 13 | 14 | 15    | 16   |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|----|----|-------|------|
| 3                               | 3 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.)     | 100 м2 покрытия | 0,0625 | 12979,31 | 1036   | 34,85  | 3,16  | 811   | 65  | 2  | 0  |       |      |
| 4                               | 4 | ТССЦ-101-3400   | Кровельный саморез                                                  | шт.             | 70     | 1,22     |        |        |       | 122   |     |    |    |       |      |
| 5                               | 5 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и | 100 м примыкан  | 0,06   | 4206,51  | 2694,1 | 394,94 | 82,25 | 252   | 162 | 24 | 5  | 10,5  | 0,86 |
| Итого прямые затраты по разделу |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 1322  | 228 | 26 | 5  | 10,96 | 0,9  |
| Накладные расходы               |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 925   |     |    |    |       |      |
| Сметная прибыль                 |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 661   |     |    |    |       |      |
| Итого по разделу 1              |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 2908  |     |    |    |       |      |
| ИТОГИ ПО АКТУ:                  |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       |       |     |    |    |       |      |
| Итого прямые затраты по акту    |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 1322  | 228 | 26 | 5  | 10,96 | 0,9  |
| Накладные расходы               |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 925   |     |    |    |       |      |
| Сметная прибыль                 |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 661   |     |    |    |       |      |
| ВСЕГО по акту                   |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 2908  |     |    |    | 10,96 | 0,9  |
| В текущие цены с к = 5,6822     |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 16524 |     |    |    |       |      |
| ВСЕГО по акту в текущих ценах   |   |                 |                                                                     |                 |        |          |        |        |       | 16524 |     |    |    | 10,96 | 0,9  |



Сдал:

Травкина Л.Г.



Принял:

Безрукова О.Н.