

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ДУБРАВА" Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Травкина Л.Г. Стройка - г.Старый оскол, ООО "ДУБРАВА" Объект —Ремонт кровли подъездного козырька мкр. Дубрава-3 д.10 подъезд 5	Форма по ОКУД	Код 0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		45
номер		23.11.2022
дата		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
45	25.11.2022	23.11.2022	25.11.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022 г.

Локальный сметный расчет

Номер	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего		В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	3/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕРp58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных	100 м2 покрытий	0,06	1124,63	1119,26	5,36		67	67	0	0	17	
2	2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементнопесчаных: толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	0,01	2194,33	1555,67	638,66	150,03	22	16	6	2	1,77	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм		100 м2 стяжки	0,01	4452,53	4168,31	284,22	195,58	45	42	3	2	12	
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора		100 м2 кровли	0,152	1110,01	322,55	13,7		169	49	2	0	4,46	0,04
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых		100 м2 кровли	0,06	1471,01	1116,01	164,26	23,2	88	67	10	1	4,36	0,29
6	1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	10	55,68				557	0	0	0		
7	2. 101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев		м2	10	40,6				406	0	0	0		
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и		100 м примыкан	0,106	4206,51	2694,1	394,94	82,25	446	286	42	9	5,5	0,86
9	ТЕР58-15-2	Ремонт, перенавеска водосточных желобов		100 м	0,002	885,87	879,38			2	2				
Итого прямые затраты по разделу															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
В текущие цены с к = 4,1757															
ВСЕГО по акту в текущих ценах															

Сдал:

Травкина Л.Г.



Принял:

Безрукова О.Н.

