

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ДУБРАВА"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Травкина Л.Г.
Стройка - г. Старый оскол, ООО "ДУБРАВА"
Объект — м-н Дубрава-3, д. 14, подъезд 1.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	20
	дата
	04.06.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
20	07.06.2021	с 04.06.2021 по 07.06.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2021 г.

Локальный сметный расчет-Ремонт трещин кв-л Дубрава-3, д. 14, подъезд 1.

Локальный сметный расчет-Ремонт трещин кв-л Дуорава-3, д.14, подв.вч																
Номер по порядку поз. по смете		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
						В том числе				В том числе						
						Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																
1	1	ТЕР53-24-04	Заделка трещин стен ремонтируемых зданий методом инъектирования герметиком	100м	0,5	1516,66	1057,47	416,98		758	529	208		35,5		
2	2	Цена поставщика	Герметик силиконизированный VGT 400г	шт.	4	280				1120						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											1878	529	208		35,5	
Накладные расходы											150					
Страница 1																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
В текущие цены с к =6,9767															
ВСЕГО по акту в текущих ценах															

Сдел:

Травкина Л.Г.



Принял

Безрукова О.Н.

